

예산타당성 심사결과서

○ 사업개요

사업명	차세대 장학시스템 구축 2단계 사업	사업기관	평생교육국
		부서	교육지원정책과
사업기간	2024/06 ~ 2024/11 (6 개월)	담당자	전OO
요청사업비	242,099 천원	전화번호	070-8667-3512
사업목적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 차세대 장학시스템 구축 1단계 사업 종료(2023) 및 2단계 사업 지속추진 - 2021년도 정보전략수립(ISP) 재검토 - 1단계 사업결과 검토 및 2단계 사업 요구사항 검토 - 장학사업 이슈에 따른 시스템 고도화 및 보완 : 사회보장표준자격플랫폼(행정정보공동이용) 및 성장지원사업 활성화방안(2023)용역 사업 결과 반영 		
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서울장학재단 차세대장학시스템 구축 2단계 사업 - 홈페이지 디자인 리뉴얼 : 홈페이지 콘텐츠 분석 및 디자인 전면 개편, 웹접근성 및 웹호환성 준수, 반응형 웹 동시 개발) - 사회보장 표준자격플랫폼 연계 : 플랫폼 연계를 통한 장학금 신청자 자격 기준 확인) - 장학사업 사후관리 강화 : 장학생 성장지원사업 활성화 방안(2023) 결과 반영 - 장학금 지급관리시스템 개선 : 차세대 시스템-더존 그룹웨어 및 회계관리시스템 연계 - 통계실적 및 분석기능 강화 : 장학생 우수성과, 성장지원사업 참여율, 만족도 등 데이터 생성 및 성과 관리 		

○ 검토결과

(단위:천원)

회계구분	예산구분	요구내역	요구액	검토제외	심사대상액	심사결과	증감액
		합 계	242,099	99	242,000	189,526	△52,474
일반회계	출자·출연금	응용SW 재개발	242,099	99	242,000	189,526	△52,474

○ 총평

심사결과	예산조정
심사의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 차세대 장학시스템 구축 ISP 결과에 따른 2단계 사업으로 장학사업 관리 기능 개선 및 대민 홈페이지의 디자인 개선을 추진하는 사업으로 「SW사업 대가산정 가이드」에 따라 조정하였음 ○ 본 사업은 행정안전부 사업계획 예비검토 수행결과 검토의견이 있으므로 이행가능여부를 면밀히 검토하고 최종 사업예산이 편성된 경우 이행가능한 의견은 차년도 사업실행계획 수립 및 사업 발주 전 수행하는 행정안부 사전협의 시 해당 사항이 반영되도록 하여야 함 - 장학 자격기준 확인 시 행정안전부 '공공 마이데이터 유통시스템(21799B000)'과 구체적으로 연계 방안을 협의하여 추진하기 바람(행정안전부 공공서비스통합과-56호, 2023.9.6.)

<p>예산타당성</p>	<p>○ 예산적합성 : 조정(△52,474천원), 검토제외(99천원) [장학사업 관리 기능 개선] - 응용SW재개발: 109,793천원(△43,707천원) . SW사업대가산정 가이드」에 의거 기능방식으로 산정 . 기능점수(245.5FP → 175.5FP) 조정 및 품질 및 특성 보정계수 조정 [홈페이지 디자인 개선] - 응용SW재개발 : 79,733천원(△8,786천원) . SW사업대가산정 가이드」에 의거 투입공수 방식으로 산정 . 투입공수(5.5 M/M ? → 4.0M/M) 조정 및 제경비(110% → 140%)/기술료(10% → 20%) 권장요율 적용 ※ 검토제외(99천원): 99천원에 대한 산출내역 미제출로 검토제외, 산출합계 시 단순 오류로 추정됨 ※ 심사결과 세부내역(산출내역서 조정 등)은 정보화사업관리시스템을 통해 확인 ·【정보화사업관리시스템-예산타당성심사-예산타당성심사결과조회】메뉴에서 확인</p>
<p>전문분야 기술검토</p>	
<p>기술성 등 기타</p>	<p>○ 정보화사업 관련 규정과 절차를 준수할 것 - 제안요청서 작성 시 정보화사업관리시스템에서 최신 양식을 다운받아 사용할 것 ※ 【정보화사업관리시스템-게시판-공지사항】에서 관련 게시물 업데이트 내용 확인 필수 - 지방자치단체 사전협의지침에 따른 사전협의절차 준수(최소 발주 1개월 전 신청) . 신청방법 : '범정부EA포털(www.geap.go.kr)>사전협의'를 통해 사업정보 등록 ○ 정보시스템 감리대상사업(1억원 이상 5억원 미만의 대국민서비스를 위한 행정업무 또는 민원업무 시스템)으로 감리비용효과를 판단하여 필요 시 감리수행이 가능하며, 감리비 산정 시 정보화사업 예산타당성 심사 절차 준수</p>
<p>기술검토결과</p>	
<p>EA정보자원 및 사업매칭여부</p>	<p>Y</p>
<p>EA관련 중복성 및 유사사업 통합에 대한 검토의견</p>	
<p>감리구분</p>	<p>감리대상</p>
<p>예비검토</p>	<p>완료(서울특별시 정보화사업 예비검토 결과_17차_교육지원정책과_차세대장학시스템2단계.xlsx, 정보화사업 예비검토 반영계획_서울장학재단.hwp) ※ 검토결과는 정보화사업관리시스템(Home>예산타당성심사>예산타당성심사결과조회 메뉴)을 통해 확인</p>
<p>사전협의</p>	<p>대상</p>
<p>과업심의</p>	<p>대상</p>